

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ясиновская средняя общеобразовательная школа
имени 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии**

П Р И К А З

21 марта 2022 года

№ 61-ОД

х. Новая Надежда

**Об организации работы по введению и
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
с 01.09.2022 года**

В соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее-ФГОС НОО), приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (далее-ФГОС ООО), приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 25.02.2022 № 179 «Об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО», а также с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России (письмо от 15.02.2022 №АЗ-113/03) с целью создания условий для планового введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 года в школе

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Организовать работу по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов 2021 года (далее – ФГОС) начального и основного общего образования с целью осуществить переход на обучение по ним с 01.09.2022 в 1-ом и 5-ом классах.
2. Утвердить состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и основного общего образования (Приложение № 1).
3. Утвердить Дорожную карту мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы (Приложение № 2)
4. Провести самодиагностику по критериям готовности, предложенным в методических рекомендациях Минпросвещения России, в срок до 01.04.2022.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

О.Н.Максимова

**Состав рабочей группы по введению и реализации ФГОС начального и
основного общего образования**

- Максимова О.Н., председатель, директор школы;

Члены рабочей группы:

- Бормотова С.П., заместитель директора по УР;
- Гордиенко С.В., заместитель директора по ВР;
- Бондарева С.Н., педагог-организатор;
- Козырь Л.А., руководитель школьного методического объединения учителей начальных;
- Оранская М.А., педагог-психолог.

Приложение 2
к приказу от 21.03.2022 № 61-ОД

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемые результаты
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март, 2022	Директор школы	Приказ
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Май, 2022	Заместитель директора по учебной работе	Протокол
1.3	Проведение классных родительских собраний в 1 классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Сентябрь, ежегодно 2022	Классный руководитель	Протокол
1.4	Проведение классных родительских собраний в 5 классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Сентябрь, ежегодно 2022	Классный руководитель	Протокол
1.5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе	Аналитические отчеты
1.6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Апрель -август, 2022	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе	Аналитическая справка
1.7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель -август, 2022	Заместитель директора по хозяйственной работе	Аналитическая справка
1.8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Педагог-библиотекарь	Список учебников
1.9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и		Заместитель директора по учебной работе,	Аналитическая справка

	родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО		заместитель директора по воспитательной работе	
1.10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО		Заместитель директора по воспитательной работе	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.11	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования		Директор школы	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по учебной работе	Банк данных нормативно-правовых документов
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Заместитель директора по учебной работе	Листы ознакомления с документами
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Заместитель директора по учебной работе	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Директор школы	Устав
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 01.09.2022	Администрация школы	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников	До 01.09.2022	Директор школы	Должностные инструкции

	образовательной организации			
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.09.2022	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе	Основная образовательная программа
2.8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.09.2022	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителя предметники	Основная образовательная программа ООО
2.9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной работе, учителя предметники	Приказы
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	Август 2022 года	Заместитель директора по учебной работе	Учебный план, план внеурочной
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5– 6- х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	Август 2023 года	Заместитель директора по учебной работе	Учебный план, план внеурочной
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5– 7- х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	Август 2024 года	Заместитель директора по учебной работе	Учебный план, план внеурочной
2.13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5– 8- х классов по новым ФГОС НОО и	Август 2025 года	Заместитель директора по учебной работе	Учебный план, план внеурочной

	ООО на 2025/26 учебный год			
2.14	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	Август 2026 года	Заместитель директора по учебной работе	Учебный план, план внеурочной
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 1- ом и 5-ом классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2022 года	Заместитель директора по учебной работе, учителя- предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 2- ом и 6-ом классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2023 года	Заместитель директора по учебной работе, учителя- предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)
2.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 3- ом и 7-ом классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2024 года	Заместитель директора по учебной работе, учителя- предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)
2.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 4- ом и 8-ом классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2025 года	Заместитель директора по учебной работе, учителя- предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)
2.19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) для 9- ом классе на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Август 2026 года	Заместитель директора по учебной работе, учителя- предметники	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности)

2.20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Заместитель директора по учебной работе, педагог-библиотекарь	Приказ
2.21	Внесение изменений в локальные акты в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022	Заместитель директора по учебной работе	Приказ
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
3.1	Внесение изменений в План методической работы, обеспечивающих сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель 2022 года	Руководители МО	Протокол заседания ШМО
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Август, ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по учебной работе	План методических семинаров
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами ШМО ежегодно с 2022 по 2027 годы	Руководители ШМО	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по учебной работе	Планы работы
3.5	Организация работы по психолого - педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Педагог- психолог	Планы работы
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по учебной работе	Пакет методических материалов

3.7	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по учебной работе	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3.8	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь ежегодно с 2022 по 2026 годы	Заместитель директора по учебной работе	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Август 2022 год	Заместитель директора по учебной работе	Аналитическая справка замдиректора
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027	Заместитель директора по учебной работе	Аналитическая справка
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Администрация школы	План курсовой подготовки
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022	Заместитель директора по учебной работе	Сайт

		по 2027 годы		
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по учебной работе, классные руководители	Сайт
5.3	Информирование о нормативно - правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по учебной работе	Сайт
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
6.1	Формирование МТБ	Весь период с 2022 по 2027 годы	Заместитель директора по хозяйственной работе	Сформированное МТО
6.2	Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Весь период с 2022 по 2027 годы	Бухгалтер	План фин.хоз.деят-сти